
Smlouva o dílo
na zhotovení výměny technologie měnírny Ústí nad Labem – Bratislavská, měnírny Ústí nad Labem – Předlice a měnírny Ústí nad Labem – V Podhájí
[doplnění této smlouvy je možné pouze v zeleně vyznačených částech – tato 
poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna]
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČ:
	250 13 891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Ing. Jiří Randák, provozně-technický náměstek výkonného ředitele


dále jen „objednatel“ na straně jedné

a
Zhotovitel:


 
	obchodní firma/jméno:
	…

	se sídlem:
	…

	IČ/dat. nar.:
	…

	DIČ:
	…

	registrace:
	…​

	zástupce:
	…


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
2. Předmět smlouvy

2.1. Objednatel je provozovatelem trolejbusové dráhy pro městskou hromadnou dopravu v Ústí nad Labem a v souvislosti s tím je vlastníkem následujících tří měníren: 
(a) Měnírna Ústí nad Labem – Bratislavská, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 v katastrálním území Ústí nad Labem;

(b) Měnírna Ústí nad Labem – Předlice, umístěná ve stavbě technického vybavení, která je součástí parcely č. 218/3 v katastrálním území Předlice, a

(c) Měnírna Ústí nad Labem – V Podhájí, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 395/2 v katastrálním území Klíše,

to vše v obci Ústí nad Labem (dále jen společně jaké „měnírny“).


2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele výměnu technologie měníren (dále jen „dílo“) a poskytnout související plnění, to vše za podmí​nek dle této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
2.3. Dílo bude provedeno podle:

(a) Studie výměny rozváděče 10kV, trakčních transformátorů a stejnosměrného rozváděče pro stavbu Výměna technologie Měnírny Ústí nad Labem – Bratislavská, zpracované v lednu 2015 společností RPE, s.r.o., IČ: 028 11 600, se sídlem Heršpická 993/11b, Śtýřice, 639 00 Brno (dále jen „RPE“) a příloh této studie, kterými jsou:

· D.3.3.1: 1-pólové schéma navrhovaného stavu;

· D.3.3.2: Dispozice měnírny – původní stav;

· D.3.3.3: Dispozice měnírny – navrhovaný stav;

· Rozpočet vysokonapěťové (VN) části a vlastní spotřeby.

Smluvní strany sjednávají, že součástí díla nebude nízkonapěťová (nn) část, kterou v textu Studie představuje zejména kapitola „7.6 Výměna stejnosměrného rozváděče 660V“ a kterou v Rozpočtu VN části představují zejména položky č. 59, 60, 61 s nulovým množstvím.

(b) Studie Výměny rozváděče 10kV a transformátorů pro stavbu Výměna technologie Měnírny Ústí nad Labem – Předlice, zpracované v únoru 2015 společností RPE, a příloh této studie, kterými jsou:

· D.3.3.1: 1-pólové schéma navrhovaného stavu;

· D.3.3.2: Dispozice měnírny – původní stav;

· D.3.3.3: Dispozice měnírny – navrhovaný stav;

· Rozpočet.

(c) Studie Výměny rozváděče 10kV a trakčních transformátorů pro stavbu Výměna technologie Měnírny Ústí nad Labem – V Podhájí, zpracované v únoru 2015 společností RPE, a příloh této studie, kterými jsou: 

· D.3.3.1: 1-pólové schéma navrhovaného stavu;

· D.3.3.2: Dispozice měnírny – původní stav;

· D.3.3.3: Dispozice měnírny – navrhovaný stav;

· Rozpočet.

2.4. Studie uvedené v bodě 2.3 této smlouvy, včetně vlastních příloh těchto studií, tvoří přílohy A až C k této smlouvě.
2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, jakož i (c) nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci veřejné soutěže. V případě rozporů mezi jednotlivými doku​menty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.
2.6. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.

2.7. Místem zhotovení díla (staveništěm) jsou objekty měníren, resp. ty jejich části, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.8. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.
3. Cena za provedení díla a platební podmínky

3.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

	Cena díla bez DPH:
	… Kč

	DPH z ceny díla:
	… Kč

	Cena díla včetně DPH:
	… Kč


3.2. Cena díla je stanovena podle Rozpočtů, které jsou přílohou studií, jež tvoří přílohy A až C této smlouvy. Součástí Rozpočtů jsou vždy krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a vlastní rozpo​čet. Zhotovitel měl možnost prověřit, že Rozpočty jsou úplné, a zaručuje proto jejich úplnost.
3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
3.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upra​vujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3.6. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost ceny díla účtované fakturou (s výjimkou pozastávky) je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. 

3.7. Část ceny díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po uplynutí doby záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem.
3.8. Bude-li možné některé součásti měníren, které z nich budou odstraněny při provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla.
4. Termíny provádění díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě nejpozději do 29. 2. 2016. 
4.2. Zhotovitel zahájí práce bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol.
4.3. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost objedna​tele při provozu tramvajové dráhy v důsledku odstávky technologie měníren. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že dosavadní technologie bude odstavena a nebude funkční celkem maximálně 206 hodin ve čtyřech obdobích po dobu maximálně 51,5 po sobě jdoucích hodin nejdříve od pátku 23:30 hodin a nejpozději do pondělí 03:00 hodin.
4.4. Zhotovitel provede dílo podle harmonogramu prací, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a v případě nedosažení shody určen závazně objednatelem v souladu s touto smlou​vou, a z něhož vyplyne přizpů​sobení doby a způsobu provádění díla potřebám ob​jednatele při provozu tramva​jové dráhy.
4.5. Harmonogram prací podle bodu 4.4 této smlouvy bude umožňovat odstávku technologie měníren v tomto maximálním rozsahu:

(a) hlavní práce v Měnírně Ústí nad Labem – Bratislavská: 

… [maximálně 51,5 hodin] po sobě jdoucích hodin od … [nejdříve pátku 23:30 hodin] do … [nejpozději pondělí 03:00 hodin].

(b) hlavní práce v Měnírně Ústí nad Labem – Předlice: 

… [maximálně 51,5 hodin] po sobě jdoucích hodin od … [nejdříve pátku 23:30 hodin] do … [nejpozději pondělí 03:00 hodin].

(c) hlavní práce v Měnírně Ústí nad Labem – V Podhájí:

… [maximálně 51,5 hodin] po sobě jdoucích hodin od … [nejdříve pátku 23:30 hodin] do … [nejpozději pondělí 03:00 hodin].

(d) pro dokončovací práce v Měnírně Ústí nad Labem – Bratislavská, Měnírně Ústí nad Labem – Předlice a Měnírně Ústí nad Labem – V Podhájí … [maximálně 51,5 hodin] po sobě jdoucích hodin od … [nejdříve pátku 23:30 hodin] do … [nejpozději pondělí 03:00 hodin – všechny předchozí poznámky budou před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěny].
Dokončovací práce podle písm. (d) budou provedeny po provedení hlavních prací podle písm. (a) až (c) v některém z následujících termínů.

Zkrácení doby odstávky technologie oproti maximu 206 hodin ve čtyřech obdobích po 51,5 po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin činí celkem … hodin [bude doplněno v souladu s výše uvedenými údaji – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna].
4.6. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla nebo změnu harmonogramu prací (včetně změny v odstávkách technologie měníren) pouze v případech, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:

(a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);

(b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si toto právo vyhrazuje;

(c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.
4.7. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do uplynutí lhůty pro provedení díla podle bodu 4.1 této smlouvy, případně prodloužené podle bodu 4.6 této smlouvy.
5. Předání a převzetí provedeného díla

5.1. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo nejpozději do uplynutí lhůty pro provedení díla podle bodu 4.1 této smlouvy. Dílo lze předat jen jako celek. Předání díla po částech není možné.
5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečné​ho odkladu.

5.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění.

5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou pod​statného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí. 
5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.
6. Nebezpečí škody, vlastnictví předmětu díla
6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla, resp. objektů měníren.

6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele prokazatelným předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků.
6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady, záruka

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou před započetím běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. 
7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání … [zhotovitel doplní délku záruky za jakost číslem – jsou povolena pouze celá čísla udávající počet měsíců] (slovy: … [bude doplněno odpovídající slovní vyjádření délky záruky za jakost – obě předchozí poznámky budou před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěny]) měsíců (dále jen „záruční doba“).

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby dle předchozího odstavce se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.

7.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objed​natel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost.
7.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný zá​znam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).
8. Povinnosti zhotovitele

8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.

8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpi​sům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak.
9. Spolupůsobení objednatele

9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a umožňujícím provedení díla.
9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy v den, který zhotoviteli oznámí nejméně tři pracovní dny předem. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné vady či zda na staveništi nejsou přítomny jiné zjevné překážky bránící řádnému provedení díla.

9.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskyt​ne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.

10. Podmínky pro provedení díla

10.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, které znemožní dodatečné zjištění jejich rozsahu nebo kvality, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří skutečné provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele uvedeným způsobem k provedení kontroly, jepovinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.

10.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění vady, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud objednateli vznikne nahrazováním prací škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
10.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi osobami a orgány s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla.

10.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

10.5. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdoda​vateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.

10.6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:

· osoba neplní své povinnosti řádně;

· osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;

· osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.

10.7. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněn činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.
11. Odpovědnost za škody

11.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.

12. Důsledky porušení povinností smluvních stran
12.1. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 3.000.000,- Kč.
12.2. Pro případ, že zhotovitel překročí maximální sjednanou dobu odstávky technologie měníren, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každou započatou půlhodinu překročení.
12.3. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní po​kuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 500.000,- Kč.
12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

12.5. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. 
12.6. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby započítávaná pohledávka za zhotovitelem byla nejistá nebo sporná.
12.7. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením o smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.
13. Právo na odstoupení od smlouvy

13.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.

13.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.

13.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní.
14. Bankovní záruky
14.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy zajistit a předat objednateli originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve výši 1.000.000,- Kč s dobou platnosti alespoň do 29. 2. 2016 a tuto platnost prodlužovat do počátku běhu záruční doby. Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy do počátku běhu záruční doby. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Objednateli v takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit.
14.2. Objednatel vrátí bankovní záruku dle bodu 14.1 této smlouvy zhotoviteli poté, co začne běžet záruční doba.
15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.
15.3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:
A) Studie výměny rozváděče 10kV, trakčních transformátorů a stejnosměrného rozváděče pro stavbu Výměna technologie Měnírny Ústí nad Labem – Bratislavská, včetně příloh:
· D.3.3.1: 1-pólové schéma navrhovaného stavu;

· D.3.3.2: Dispozice měnírny – původní stav;

· D.3.3.3: Dispozice měnírny – navrhovaný stav [studie a přílohy D.3.3.1 až D.3.3.3 budou doplněny v podobě, v jaké tvoří součást zadávací dokumentace – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna];

· Rozpočet vysokonapěťové (VN) části a vlastní spotřeby [zhotovitel vyplní do rozpočtu identifikační údaje a jednotkové ceny a připojí jej jako přílohu – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna];
B) Studie Výměny rozváděče 10kV a transformátorů pro stavbu Výměna technologie Měnírny Ústí nad Labem – Předlice, včetně příloh;
· D.3.3.1: 1-pólové schéma navrhovaného stavu;

· D.3.3.2: Dispozice měnírny – původní stav;

· D.3.3.3: Dispozice měnírny – navrhovaný stav [studie a přílohy D.3.3.1 až D.3.3.3 budou doplněny v podobě, v jaké tvoří součást zadávací dokumentace – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna];

· Rozpočet [zhotovitel vyplní do rozpočtu identifikační údaje a jednotkové ceny a připojí jej jako přílohu – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna];
C) Studie Výměny rozváděče 10kV a trakčních transformátorů pro stavbu Výměna technologie Měnírny Ústí nad Labem – V Podhájí, včetně příloh;
· D.3.3.1: 1-pólové schéma navrhovaného stavu;

· D.3.3.2: Dispozice měnírny – původní stav;

· D.3.3.3: Dispozice měnírny – navrhovaný stav [studie a přílohy D.3.3.1 až D.3.3.3 budou doplněny v podobě, v jaké tvoří součást zadávací dokumentace – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna];

· Rozpočet [zhotovitel vyplní do rozpočtu identifikační údaje a jednotkové ceny a připojí jej jako přílohu – tato poznámka bude před podpisem této smlouvy ze strany zhotovitele vypuštěna].
15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
V Ústí nad Labem dne _________
V … dne …. …. 2015
________________________
________________________


Dopravní podnik města
… [obchodní firma/jméno zhotovitele]
Ústí nad Labem a.s. 

Ing. Jiří Randák
… [jméno a funkce zástupce]
provozně-technický náměstek 
výkonného ředitele
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