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TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Označení stavby 

Název stavby:  Dobudování obratiště a točny 

Kraj:  Ústecký 

Místo stavby:  Ústí nad Labem 

Katastr. Území:  Ústí nad Labem 

 

1.2 Stavebník / objednatel stavby 

Název a adresa:  Dopravní podnik m. Ústí nad Labem a.s., 

                 Revoluční 26,  

  401 11  Ústí nad Labem 

  IČ: 25013891 

1.3 Projektant / zhotovitel projektové dokumentace 

Název a adresa:  PRAGOPROJEKT, a.s. 

  K Ryšánce 1668/16,  

  147 54 Praha 4 

  IČ: 452 72 387 

Zpracovatelský útvar:  Atelier Praha I, ředitelka atelieru Ing. Zdeňka Bolehovská 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Miloš Králík 

Příloha : Zásady organizace výstavby 

Zodpovědný projektant části DIO : Jaroslav Rak  

Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

1.4 Majetkový správce  

Název správce:  není – dočasný objekt 
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2 ÚVOD 

2.1 Všeobecně 

Předmětem stavby je provedení nového uspořádání trolejového vedení (TV) na smyčce Mírová a 
částečně i na přilehlé komunikaci v ul. Mezní. Druhá část stavby se nalézá v centru města, kde bude stávající 
dvoustopé trolejové vedení v ul. Masarykova – Revoluční doplněno novou jednostopou částí vedenou jak 
v ul. Masarykova - Revoluční, tak nově i v ul. Panská - Špitálské nám. Součástí stavby jsou i stavební úpravy 
v křižovatce Panská - Klíšská - Špitálské nám.  

Obsahem této části dokumentace je návrh dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci 
akce.  

 

2.2 Použité podklady 

Normy a předpisy použité ke zpracování části DIO: 

� Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

� vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

� Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

� vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

� ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně platné 
národní přílohy NA 

� Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 
Svislé dopravní značení, 6.2 Vodorovné dopravní značení 

� TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

� TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích  

� TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 

 

3 ZÁSADY DIO 

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 Ministerstva 
dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek 
Ministerstva dopravy. 

Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 65 s odchylkami stanovenými 
těmito zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN 
EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám.  

Svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny v základní velikosti z folie třídy 1.  

Příčné uzávěry budou provedeny zábranami Z2 se sadami tří / pěti výstražných světel typu 1. 

Podélné uzávěry budou provedeny oboustrannými směrovacími deskami Z4 s odstupy max. 20 m. 

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí 
být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 

Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem 
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stávajícího dopravního značení v době realizace.  

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a 
dopravního zařízení. 

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním 
stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní značení musí být alespoň 1x denně kontrolováno. 
Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté prvky 
musí být uvedeny do souladu s projektem. Pokud bude pro napájení výstražných světel nebo světelné 
signalizace použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění 
uvedených činností odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s 
jinou organizací. 

 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba se nachází na dvou místech v Ústí nad Labem. Jedna část se nachází na Severní terase (smyčka 
Mírová, přilehlá část ul. Mezní), druhá v centru města (ul. Masarykova, Revoluční, Panská, Klíšská). 

Všechny práce budou provedeny za provozu, pouze s omezením. Práce na trolejovém vedení si však 
vyžádají výluky trolejbusové dopravy. 

 
Obratiště Masarykova, Revoluční, Panská, Klíšská 
Vlastní stavební práce jsou zde rozděleny do několika etap. 

1. etapa 
V první etapě bude provedena úprava nároží v jihozápadní části křižovatky Panská – Klíšská – 
Špitálské nám. a část dešťových přípojek.  
Bude uzavřen pravý pruh v ul. Panská ve směru Klíšská Brněnská a také přilehlý parkovací pruh, 
doprava bude vedena pouze levým pruhem. Z tohoto důvodu bude omezeno odbočení ze 
Špitálského nám. do ul. Panská pouze na jeden pruh.  
Konkrétní návrh dopravního značení a vedení objízdné trasy je patrný z přílohy F.04.2 Situace 
DIO – 1. etapa. Barevně je odlišeno stávající a provizorní dopravní značení. 

 
2. etapa 

Ve druhé etapě budou vybourány stávající ochranné dělící ostrůvky přechodů pro chodce v ul. 
Panská a proveden nový ostrůvek v celé délce mezi křižovatkami s ul. Klíšská – Brněnská vč. 
odvodnění a dokončení přípojek, osazení trakčních stožárů. 
Doprava ve směru Klíšská – Brněnská bude omezena na jeden jízdní pruh vedený v bývalém 
parkovacím pruhu. Také bude omezeno odbočení ze Špitálského nám. do ul. Panská pouze na 
jeden pruh. Ve směru Brněnská Klíšská bude zachována doprava v obou pruzích, pouze dojde 
k jejich dočasnému zúžení. 
Konkrétní návrh dopravního značení a vedení objízdné trasy je patrný z přílohy F.04.3 Situace 
DIO – 2. etapa. Barevně je odlišeno stávající a provizorní dopravní značení. 

 
3. etapa 

Ve třetí etapě bude provedena úprava nároží v jihovýchodní části křižovatky Panská – Klíšská – 
Špitálské nám. 
K uzavření jízdních pruhů ani k omezení odbočení v rámci této etapy nedojde. 
Konkrétní návrh dopravního značení a vedení objízdné trasy je patrný z přílohy F.04.4 Situace 
DIO – 3. etapa. Barevně je odlišeno stávající a provizorní dopravní značení. 
 

4. etapa 
Ve čtvrté etapě bude provedena výměna povrchu vozovek.   
Tyto stavební práce budou provedeny za provozu s operativním omezením dopravy podle 
postupu prací.  
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Ostatní práce v rámci obratiště v centru města (osazení trakčních stožárů, napínání trakčního 
vedení, …) budou také provedeny za provozu s operativním omezením podle postupu prací. 
 

Při provádění dopravního ostrůvku a dalších stavebních prací v ulici Panská musí zhotovitel po celou 
dobu zajistit bezpečný koridor pro přecházení chodců přes tuto ulici. 

 
Předpokládaná doba výstavby a tedy i trvání dopravně inženýrských opatření je cca 10 týdnů. 

Podrobněji je toto řešeno v příloze E – Zásady organizace výstavby. 
 

 
Točna Mírová 
V rámci této části bude provedena kompletní výměna trakčního trolejového vedení (dále jen TTV) 

v prostoru obratiště Mírová a dílčí úpravy TTV v přilehlé ul. Mezní. Součástí jsou také výměny stožárů. 
Práce v ul. Mezní budou provedeny za provozu s operativním omezením dopravy podle postupu 

prací. Smyčka Mírová není veřejnou komunikací. Práce budou probíhat za výluky trolejbusové dopravy. 
 Předpokládaná doba výstavby a tedy i trvání dopravně inženýrských opatření je cca 10 týdnů. 

Podrobněji je toto řešeno v příloze E – Zásady organizace výstavby. 
 

5 POŽADAVKY NA VÝLUKY VEŘEJNÉ DOPRAVY 

Realizace objektu TV SO 651 bude probíhat na smyčce Mírová při plné výluce TBusů na smyčce, při 
napojení do stávajícího vedení v ulici Mezní a při realizaci nové stopy TTV v ulici Mezní dojde k dočasné 
výluce i na linkách vedoucích po ulici Mezní.  

Montáž TV v ulicích Panská, Klišská nebude mít vliv na provoz TB linek, napojení do stávajícího vedení 
bude vyžadovat krátkodobou víkendovou výluku. 

Montáž TV po Masarykově, Revoluční ulici bude vyžadovat výluku trolejbusů v řádu 2 týdnů.  

Po dobu výluky TB dopravy bude zajištěna náhradní autobusová doprava. 
 
 

6 OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranná pásma viz přílohy A Průvodní zpráva a C.3 – C.6 Koordinační situace. 

 

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je 
uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu 
života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a 
technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 
hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a 
jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních 
a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření 
k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 
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Některé základní právní předpisy: 

� Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

� Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). 

� Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

� Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

� Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

� Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

� Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

� Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

� Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

� Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

� Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

� Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

� Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

� Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

� Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

 

8 ZÁVĚR 

Zhotovitel je povinen před osazením dopravně inženýrských opatření zajistit jejich projednání, např. 
rozhodnutí o uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, u příslušných 
silničních správních úřadů.  

 

9 PŘÍLOHY 

 

Příloha:  F.04.2  Situace DIO - 1. etapa 

  F.04.3  Situace DIO - 2. etapa 

  F.04.4  Situace DIO - 3. etapa 

 


