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1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1 Oznadeni stavby
Nazev stavby
Kraj
Misto stavby
Katastr. Uzemi

1.2 Stavebnik/objednatel stavby

Nazev a adresa

IC

Dobudovani obratisté a tocny
Ustecky

Usti nad Labem

Usti nad Labem

Dopravni podnik m. Usti nad Labem a.s.,
Revoluéni 26,401 11 Usti nad Labem
25013891

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace

Nazev a adresa

IC

Zpracovatelsky utvar:

Hlavni inZenyr projektu

Ptiloha

Zodpovédny projektant ¢asti ZOV
Stupen dokumentace

PRAGOPROJEKT, a.s.,

K Rysance 1668, 147 54 Praha 4

45272387

Atelier Praha |

Ing. Milos Kralik

Zasady organizace vystavby

Pavel Znamenacek

Projektovd dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS)
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2 UvoD

2.1 Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba se naléza na dvou mistech v Usti nad Labem. Jedna &ast se naléza na Severni terase, na smycce
Mirova a na komunikaci Mezni. Druhd ¢3st stavby se naléza v centru mésta v ulicich Masarykova, Revolucni,
Panska, Klisska.

Pfedmétem stavby je provedeni nového usporadani trolejového vedeni (TV) na smycéce Mirova a ¢astecné i
TV na komunikaci Mezni. Druha cast stavby je v centru mésta, kde bude stavajici trolejové vedeni na ulicich
Masarykova - Revoluéni a novou ¢asti TV ulicemi Panska, Klisska doplnéno jednostopym trolejovym v délce
cca 920m. V ulici Panskd z dlvodu obsazenosti chodniku inZ. sitémi bude ve stfedu komunikace mezi
kfizovatkami Klisska — Brnénska vybudovan stfedovy ostrivek pro moznost vybudovani zakladd pro trakéni
stozary. Timto feSenim vznikne v centru manipulaéni smycka pro trolejbusovou dopravu. Z dlvodu
stavajiciho dostfedného klopeni vozovky zejména v jeji druhé poloviné délky a zabezpeceni dostatecného
odvodnéni vozovky je v km 0,085 navrzena uliéni vpust. Jeji zausténi bude do stavajici dest. kanalizace,
kterd je vedena v levé poloviné komunikace smér ul . Brnénska. Stredni délici ostrlvek (zeler)) bude
odvodnén stfedovou drenazi DN 150 se zausténim do nové vybudované drendazni Sachtice DN 800, z které
je pak zausténi propojkou do stavajici dest. kanalizace (obdobné jako uliéni vpust). Soucasti stavby je i
Uprava svételné signalizace na k¥izovatce K10 Spitalské ndmésti. Rizeni kiizovatky bude doplnéno o tii nové
bezkontaktni trolejové detektory. V chodniku bude hloubka vykopu 80 cm, Sitka vykopu 35 cm. Ve vozovce
bude hloubka vykopu 120 cm, Sitka vykopu 50 cm. Ve vozovce budou uloZeny kabely do chranicek a ty pak
obetonovany.

2.2 Objektova skladba

SO 101 Dopravni ostrivek

SO 190 Vodorovné dopravni znaceni
SO 301 Destova kanalizace

SO 401 Uprava VO

SO 402 Uprava SSZ

SO 651 Trakéni trolejové vedeni

SO 652 Trakéni trolejové vedeni - ul. Mezni

3  STAVENISTE

3.1 Charakteristika stavenisté

Stavba se naléza na dvou mistech v Usti nad Labem. Jedna &ast se naléza na Severni terase, na smycce
Mirova a na komunikaci Mezni. Druhd ¢3st stavby se naléza v centru mésta v ulicich Masarykova, Revolucni,
Panska, Klisska.

Stavba trolejového vedeni na Severni terase - smycka Mirova je umisténa v zeleném prostoru, pfilehla
komunikace Mezni ke smycéce Mirova je okruzni komunikace kolem sidliSté. Stavba trolejového vedeni
v centru mésta se naléza v zastavéném prostoru, vystavba zakladl pro trakéni stoZary se bude provadét
v chodnicich a zeleni, vystavba stfedového ostrivku a odvodnéni bude provedena v komunikaci Panska.

Stavba bude realizovdana za provozu na stdvajicich komunikacich. Vzhledem k charakteru
stavenisté predevsim v ulicich Masarykova, Revoluéni, Panskd a Klisska, ale i Mezni, nutno pocitat i
s provozem chodcl
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3.2 Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod zaboru stavby je zakreslen v pfiloze F.2 Situace ZOV a F.4 DIO. Mimo tato dlouhodobéjsi stavenisté
budou probihat dalsi dil¢i stavebni prace, predevsim na trakénim trolejovém vedeni, na pracovistich
kratkodobého pfip. mobilniho charakteru.

3.3 Plochy zafizeni stavenisté

Zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté plné zajisti ve své reZii zhotovitel stavby dle svych potreb a
moznosti. Pro zafizeni stavenisté a sklddkovani materidlu jsou k dispozici plochy v trvalém a docasném
zaboru stavby. V ulici Panska se ZS predpoklada v uzavieném jizdnim pruhu prilehlém pravé probihajicim
pracim (viz situace DIO). Zhotovitel didle mlze po dohodé sinvestorem c¢astecné vyuZit zpevnénou
odstavnou plochu na smycéce Mirova, kde je umisténo i stavajici socialni zazemi DP. Plocha se nachazi na
parcele €. k.. 4949/698, k. u. Usti n.L

Pripadné dalsi plochy pro zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby sam dle svych moznosti, pozadavk( a
narokd.

3.4 Vyuziti stavajicich nebo budovanych objektu

Pro ucely zafizeni stavenisté se predpoklada vyuZiti pouze mobilnich stavebnich bunék. VyuZiti stavajicich
ani nové budovanych objektl se nepredpoklada.

3.5 Zasady odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno do stavajiciho a nové budovaného systému odvodnéni. Odvadéné vody
v pribéhu stavby nesmi obsahovat kontaminované latky (ropné latky, vyplachy betonu a jinych stavebnich
smési) a bude zabranéno znecisténi mechanickymi usazeninami.

Na stavenisti budou umisténa chemicka WC.
3.6 Casovy plan likvidace zafizeni stavenisté

Plochy zafizeni stavenisté umisténé v do¢asnych zdborech stavby budou zlikvidovany pred dokoncenim tak,
aby bylo mozno stavbu v¢as dokondit véetné provedeni definitivnich povrcha.

3.7 Zabezpeceni ochrany stavenisté

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k
ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZovani bezpecnosti provozu na vefejnych
komunikacich ke znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemklm, k zastavkam méstskych hromadnych prostfedk(, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k
porusovani podminek ochrannych pasem a chranénych tzemi.

Stavenisté se vhodnym zplisobem oploti nebo jinak zajisti, vyZaduiji-li to bezpecnost osob, ochrana majetku
nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni nesmi ohroZovat bezpecnost dopravy na verejnych komunikacich.
Stavenisté, stavenistni zafizeni, oploceni stavenist, kterd jsou zcela nebo z¢asti umisténa na verejnych
komunikacich a verejnych prostranstvich, se musi zabezpecit, vyrazné oznacit reflexnimi znackami a za
snizené viditelnosti naleZité osvétlit a opatfit vystraznymi svétly.

Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. U
liniovych staveb nebo u stavenist poptipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace, Ize
ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyCe upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich
sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na mistni a provozni podminky muze toto ohrazeni byt
nahrazeno zabranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu zamezujici pfistupu osob do prostoru
ohrozeného padem do hloubky. Nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich
nebo technologickych divodd ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa
jinym zplsobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim.

E - ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY Stuperi PD: PDPS
E.1 - Technicka zprdva



AN\

Stavba: Dobudovdni obratisté a tocny
Zak. ¢ : 14-357-2 PRAGOPR\OJ E\KT

Zhotovitel uréi zplsob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ih(ty kontrol tohoto
zabezpeceni. Zakaz vstupu jakoZto i zdkaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech resp. vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na staveniStich bezpecné ukladat. Jsou-li uloZzeny na volnych
prostranstvich, nesmi narusovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostiredi. Zasobniky sypkych
hmot musi byt vybaveny acinnymi filtry.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpecCeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrch(
ploch stavenisté, zejména vozovek.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sité v prostoru stavenisté se vyznaci

polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méficskych znacek v prostoru
stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potieby zpfistupnit.

Stavenistni zafizeni v zastavéném uUzemi nesmi svymi ucCinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, pUsobit na okoli nad pfipustnou miru. Stavby, vefejna
prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich Ucinkd zafizeni stavenisté, se musi po
dobu provadéni nebo odstrafiovani stavby bezpecné chranit. Stavenisté a vSechny docasné stavby a zafizeni
na stavenisti musi byt upraveny a udrZovdny, aby nenarusSovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni
prostfedi. Myti stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajisténa ochrana prostredi podle
pfislusnych predpist.

Konstrukce a pouZité materialy pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich docasné funkci.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vyskové, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich prekazek.
Zhotovitel déale provede odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Zhotovitel je povinen:

= zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pldy a horninového prostredi pred Unikem
ropnych latek na stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizm(
a nakladnich automobilt a pravidelnou vizudlni kontrolou stavenisté. V pripadé zjisténi uniku
ropnych latek do prostfedi postupovat dle havarijniho planu, neprodlené informovat organy a
organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havdrie zajistit u odborné firmy.

= zajistit adrzbu silniéni sité, které budou pouZivany jako pfijezdové komunikace na stavenisté.
V pripadé poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést prijezdové komunikace
alespon do pavodniho stavu.

= osadit dopravné inZenyrska opatfeni dle stanovené prechodné Upravy provozu.

4  PODMINKY PRO PRACE V BLiZKOSTI ZARIZENI DP MESTA USTI N.L.
Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, stfedisko Operativni Fizeni a provoz dopravy poZzaduje dodrieni
nasledujicich podminek:

e zachovani plynulého a bezpecného provozu autobusovych a trolejbusovych linek MHD na komunikaci
Masarykova

e v pfipadé prekopu komunikace, po polovindch vozovky se zachovanim provozu linek MHD zavedeni
nahradni autobusové dopravy (dale jen NAD) Ize provést pouze ve volnych dnech

 ptizavedeni NAD bude uzaviena smlouva na zaplaceni vzniklych vicenakladi

¢ Kontaktni osoby:
> Ing. M. Slejtr (602 554 189), naméstek vykonného feditele pro dopravu
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> R. Pospisil (725 812 923), vedouci stfediska Operativni fizeni a provoz dopravy

Zhotovitel je povinen dodriet Veobecné podminky Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem a.s. —
stfediska Udriby PTZ a sprava siti pro prace v blizkosti jejich zafizeni, které je nutno dodriet a u¢init vedkera
opatreni k zamezeni poskozeni zafizeni v dlisledku provadénych praci:

Nutno postupovat v souladu s Uplnym znénim Zakona o drahach 266/1994 Sb.

Stavebnik provede stavbu, bude ji udrZovat a uZivat tak, aby trolejbusovou drdhu a jeji provoz
neohrofovala a neomezovala. Pfi provadéni praci, které mohou ohrozit zafizeni DP mésta Usti n.L.,
zhotovitel stavby ucini veskera opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Trolejovy drat je od povrchu vozovky ve vysi maximalné 6 m, béiné 5,5 aZ 5m, minimalné 4,3 m
v podjezdech a tunelech a objektech jiz vybudovanych, dle CSN 33 35 16.

Pro obsluhu a praci na trolejovém vedeni trolejbust a pro cinnost v blizkosti téchto vedeni plati
CSN 343112. PFi préci v blizkosti nevypnutého a nezajisténého trolejového vedeni musi byt dodrzena
minimalni vzdusna vzdalenost od Zivych ¢asti trakéniho zatizeni vétsi nez 1 m, od nezivych ¢asti 0,5 m.
Pracovnik se nesmi pfiblizit ani télem, ani naradim, materidlem a predméty, ani mechanizmem, stroji a
proudem vody k Zivym ¢astem na vzdusnou vzdalenost mensi, nez je zéna pfiblizeni tj. 1m. Nosné lano
trolejového vedeni mezi prvni a druhou izolaci je nutno povaZovat za cast pod napétim. Musi byt
definovana hranice pracovisté.

Pracovnici musi byt prokazatelné pouceni zejména o dodrzovani bezpecnostnich opatfeni, sezndmeni s
polohou trakéniho zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami. Proskoleni pracovnik(
provede DP mésta Usti n.L. na zakladé objedndvky.

PFi nedodrZeni této vzdalenosti je tfeba pozadat provozovatele o napétovou vyluku, zajisténi a vymezeni
pracovisté. Vedouci pracovni ¢ety podniku zajistujici pracovisté pouci vedouci prace prislusné organizace
o zajisténi a vymezeni pracovisté. Od tohoto okamziku prebird odpovédnost za bezpecnost pracovniki
vedouci prace prislusné organizace.

Pfi prepravé objemnych nakladd je tfeba postupovat v souladu s CSN 34 3112, tzn. dodrzet minimalni
vzdalenost nakladu 0,5m od trakéniho vedeni. Nelze-li toto dodrzet, je tfeba si vyzadat doprovod a trasu
konzultovat. Pokud je vyska trakéniho vedeni snizend a je oznacena pfislusnou dopravni znackou, fidi se
doprava touto znackou.

Stavba musi byt provedena tak, aby stozary, trakcni zatizeni a vedeni byly po dobu stavby a po vystavbé
pristupné montaznim prostfedkim na opravu trakéniho vedeni, nesmi dojit k naruseni stozaru, zakladu
stozaru (zaklad stoZaru cca 2x2x1,5 m) a stability stozaru. Nesmi dojit ke zméné uloZeni naseho zafizeni
(hloubka uloZeni, povrch terénu, zplsob uloZeni, atd). Zménu uloZeni Ize provést jen na zakladé projektu.
Projekt musi byt schvalen provozovatelem PTZ a Upravu trakéniho vedeni provést autorizovana firma ve
spolupraci a na zakladé pozadavk( provozovatele. Naklady hradi investor stavby.

Pfed zapocetim zemnich praci provadénych v ochranném pasmu je nutno zajistit vytyceni podzemnich
kabeld.

V pfipadé vykopu v komunikaci v trase provozu trolejbusovych linek MHD je zhotovitel povinen pred
provedenim vykopu (piekopu) kontaktovat DP mésta Usti n.L., a svolat mistni $etfeni. Pfekopem vozovky
mzZe dojit k nutnosti docasného posunuti trakéniho vedeni pro zachovani provozu linek MHD.

Pracovnici provadéjici stavebni ¢innost budou prokazatelné sezndmeni s polohou trakéniho zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu kabell prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, pokud nebude
kabelové vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické ochrany kabelové
trasy je nutno projednat s DP mésta Usti n.L.,. Pfipadné zfizovani staveniité, skladovani material(,
stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo kabelovou trasu a jeji ochranné pasmo.

Ochranné pasmo podzemnich siti je 1m na kazZdou stranu od krajniho kabelu. Pfi vykopovych pracich
nesmi dojit k poskozeni podzemnich siti a v ochranném pdsmu je nutno kopat ruc¢né. Zhotovitel je
povinen zabezpecit odkryté kabely proti moZznému poskozeni.
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* Kabely jsou ulozeny dle CSN 73 6005 :

> ve volném terénu (chranéné dlazdicemi) 35cm
> ve volném terénu (jen s vystraznou folii) 70 cm
> v chodniku 35cm
> ve vozovce (v chranicce) 100 cm

* Kabely jsou uloZeny v jedné nebo vice radach (podle poc¢tu kustl). Pocet kusl kabell je vyznacen v situaci
u popisu kabell. Pfesnou hloubku umisténi nutno urcit sondou.

* Mista kFizeni a soub&hu v ochranném pasmu s podzemnimi kabely ve spravé DP mésta Usti n.L., budou
uvedena do plvodniho stavu (podsyp a obsypani kabeld, kryti kabell dlazdicemi, vystraznou félii,...).
Pfed provedenim zasypu vykopu trakéniho zatizeni zhotovitel kontaktujte spravce sité. Bez provedené
kontroly nesmi byt toto zafizeni zasypano.

» Dojde-li k pogkozeni zafizeni DP mésta Usti n.L., ohldsi zhotovitel stavby ihned zdvadu na tel.:
724 208 148 a uvede zatizeni na vlastni naklady do plvodniho stavu podle poZadavk( provozovatele.

e Kontakt:
> stald sluzba 724 236 198
» po-pa (06-14hod) 724 208 148

5 MOZNOST NAPOJENi STAVBY NA ZDROJE (VODA, EL. ENERGIE, ...)
Pripojeni stavenisté na potiebné inZzenyrské sité si zajisti zhotovitel stavby.

5.1 Elektricka energie

Pro potreby stavby se je uvazovano s vyuzitim nahradniho zdroje (dieselagregaty, akumulatory).
5.2 Voda

Predpoklada se, Ze zhotovitel bude vodu pfevaziné dovazet. Voda mizZe byt v urcité kapacité odebirana ze
stavajicich vodovodnich fadd probihajici v misté stavby. Pfipojeni musi byt opatfeno uzadvérem vody a
mérici sestavou pro potieby stavenistniho odbéru. Smlouvu o odbéru stavenistni vody si zajisti pred
zaCatkem realizace zhotovitel stavby.

5.3 Telekomunikace

Zhotovitel pouZije mobilnich telefond.

6 PRISTUPY NA STAVENISTE (VJEZDY A VYJEZDY), DOPRAVNI TRASY

PFistupy na stavenisté jsou zajiStény po stavajici komunikacni siti s tim, Ze nakladni doprava bude pro
pfijezd pouZivat v co nejvétsi mite hlavni uliéni sit.

Vozidla musi na verejné komunikace vyjizdét fadné ocisténa. Veskerad stavebni doprava musi byt
organizovana tak, aby co nejméné negativné ovliviiovala okoli a provoz na stavajicich komunikacich.

7  ZABEZPECENi OCHRANNYCH PASEM, OCHRANA OBJEKTU A ZELENE, UDAJE
O ZVLASTNICH OPATRENICH A O PROVADENI VYZADUJICi BEZPECNOSTNI
OPATRENI

Céasti stavby se nachazi v ochrannych pasmech inZenyrskych siti, dopravnich staveb a dal3ich.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo
pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky a deponie
zemin a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté, vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouZivat pro
parkovani vozidel a mechanismu.
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Prekladand vedeni dalSich inZenyrskych siti maji rovnéz ochrannad pdsma, jejichz podminky je nutno
respektovat. PoZzadavky jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objekta.

Pfedcasné predani, prevzeti a pouzivani pfipada v Uvahu u IS pouZivanych pro stavbu a u prelozek cizich
inzenyrskych siti, které mohou byt prfedany a prevzaty ihned po dokonceni a dany do provozu nezdvisle na
dokonceni stavby.

7.1 Prehled ochrannych pasem

Silniéni ochranna pasma mimo souvisle zastavéné Gzemi obci jsou uréeny § 30 zdkona 13/1997 Sb.
Silni¢nim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve
vzdalenosti:

= dalnice a rychlostni komunikace 100 m od osy prilehlého jizd. pasu,

na odpocivkach minimalné hranice silni¢niho pozemku

pro povolovani reklamnih zafizeni 250 m od osy pftilehlého jizd. pasu,
= silnice I.tf a MK L.tf. 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizd. pasu
= silnice ll.a lll.tF. a MK IL.tF. 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizd. pasu

V silni¢nich ochrannych pasmech Ize jen na zédkladé povoleni vydaného silnicnim spravnim Uradem a za
podminek v povoleni uvedenych:
= provadét stavby, které vyZaduji povoleni nebo ohladseni stavebnimu Gradu,
= provadét terénni Upravy, jimiz by se droven terénu snizila nebo zvysila ve vztahu k niveleté
vozovky.

Ochranna pasma drahy jsou vymezena dle § 8 zakona ¢. 266/1994 Sb.

Ochranné pasmo drahy tvoti prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:
= u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti
30 m od hranic obvodu drahy,
= u drdhy celostatni, vybudované pro rychlost vétsi nez 160km/h, 100 m od osy krajni koleje,
nejméné vsak 30 m od hranic obvodu drahy,
= uvlecky 30 m od osy krajni koleje,
= u specialni drahy 30 m od hranic obvodu drahy, u tuneld specialni drahy 35 m od osy krajni koleje,
= udrahy lanové 10 m od nosného lana, dopravniho lana nebo osy krajni koleje,
= u drahy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho trolejového
dratu.

Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich a vlecku v uzavieném prostoru provozovny nebo v obvodu
pfistavu se ochranné pasmo nezfizuje.

Ochranna pasma telekomunikaénich vedeni dle §102 a 103 zdkona ¢. 127/2005 Sb.:
= podzemnivedeni 1,5 m od krajniho kabelu,
® nadzemni vedeni dle pravomocného rozhodnuti vydaného dle zvlastniho pravniho predpisu
= radiové zafizeni a rddiovy smérovy spoj
dle rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho predpisu

V ochranném pasmu podzemniho komunikacniho vedeni je zakazano:
= bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho uUfadu provadét zemni prace nebo
terénni Upravy
® bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Gfadu zfizovat stavby ¢&i umistovat
konstrukce nebo jind podobna zafizeni

Elektroenergeticka ochranna pasma dle § 46 zakona 458/2000 Sb.:

Nadzemni vedeni:
= unapétinad 1kV ado 35 kV véetné
= pro vodice bez izolace 7m,
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= pro vodice s izolaci zakladni 2m,
= pro zavésna kabelova vedeni 1m,
= unapétinad 35 kV do 110 kV véetné
= pro vodice bez izolace 12 m,
= pro vodice s izolaci zakladni 5m,
= unapétinad 110 kV do 220 kV vcetné 15 m,
= unapéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m,
= U napéti nad 400 kV 30 m,
=y zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m,
= U zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1m.
Podzemni vedeni:
= do 110 kV véetné 1 m po obou stranach krajniho kabelu,
= vedeni fidici a zabezpecovaci techniky 1 m po obou stranach krajniho kabelu,
= nad 110 kV cini 3 m po obou stranach krajniho kabelu,

Elektrické stanice:
= venkovni elektrické stanice a dale stanice s napétim vétsim nez 52 kV v budovach
20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
= stozarové elektrické stanice a véZové stanice s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z Urovné
nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti
7 m od vnéjsi hrany pldorysu stanice ve vsech smérech,
= kompaktni a zdéné elektrické stanice s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti
2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,
= u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

V ochranném pasmu je zakazano:

= zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jinda podobna
zafizeni, jakozZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

= provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

= provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

= provadét cinnosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadrnovaly pfistup k témto
zafizenim.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou podle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon):
= u NTL a STL plynovodu a pfipojek jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce
1 m na obé strany od pUdorysu
=y ostatnich plynovodi a pfipojek 4 m na obé strany od plidorysu
= utechnologickych objektl 4 m na vSechny strany od pUdorysu

ve zvlastnich pripadech, zejména v blizkosti téZebnich objektl, vodnich dél a rozsahlych podzemnich
staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uloZeni plynarenskych zafizeni, miZe ministerstvo stanovit rozsah
ochrannych pdsem az na 200 m (viz ptilohu k zdkonu)

Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoZiuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo
bezpecnosti osob, lze stavebni cinnost, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani skladek a
uskladfiovani materialu v ochranném pasmu provadét pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem drzitele
licence, ktery odpovida za provoz prislusného plynarenského zafizeni.

Bezpecnostni pdsma plyndrenskych zafizeni jsou uréena zdkonem ¢. 458/2000 Sb v § 69 a ptiloze k zdkonu.

Ochranna pasma podzemnich potrubi pro pohonné latky a ropu s provoznim pfislusenstvim jsou dle § 5
Nafizeni vlady ¢. 29/1959 Sb. 300 m po obou stranach od osy potrubi. Takto vznikld ochrannd pasma
zUstavaji nedotéena a trvaji i po dni nabyti i¢innosti zdkona ¢. 161/2013 Sh.
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Ochranna pasma skladovacich zafizeni ropy a ropnych produktl, produktovodi ropnych produkti a
ropovodi je dle zakona ¢. 189/1999 Sb. vymezeno svislymi plochami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti
150 m na vsechny strany od pldorysu téchto zafizeni. Ochranné pasmo vznikd dnem nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby nebo vydanim Uzemniho souhlasu s umisténim stavby, pokud neni
podle stavebniho zakona vyZzadovan ani jeden z téchto doklad(, potom dnem uvedeni téchto zafizeni do
provozu.

V ochranném pasmu skladovaciho zafizeni, produktovod( a ropovodu je zakdzdno provadét Cinnosti, které
by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost provozu téchto zafizeni, nebo Zivoty, zdravi a majetek osob. Je
zakdzano umistovat stavby, provadét zemni prace, zfizovat skladky a uskladriovat material v ochranném
pasmu bez predchoziho souhlasu provozovatele takového zafizeni.

Ochranna pasma zaftizeni pro vyrobu Ci rozvod tepelné energie
= jsou podle § 87 zakona ¢. 458/2000 Sb. 2,5 m od kraje zatizeni

Stavebni cinnosti, umistovani konstrukci, zemni prace, uskladfiovani materidlu a zfizovani skladek a

vysazovani trvalych porostl v ochrannych pasmech je moZno provadét pouze s predchozim pisemnym
souhlasem a za podminek stanovenych drzitelem licence provozujiciho tato zafizeni.

Prochazi-li zafizeni pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pasmo se nevymezuje. Pfi provadéni
stavebnich ¢innosti musi vlastnik dotéené stavby dbat na zajisténi bezpecnosti tohoto zafizeni.

Ochranna pasma vodovodnich fada a kanalizaénich stok dle § 23 zdkona ¢. 274/2001 Sb.:
= Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 véetné 1,5 m (od okraje potrubi)
= Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubi)
= u vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzddlenosti od lice potrubi zvySuji o 1,0 m.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze:
= provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢&i provadét
¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo které by mohly
ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,
= vysazovat trvalé porosty,
= provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
= provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

Ochranna pasma vodniho zdroje jsou urcena zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon) v § 30. Ochranna pasma stanovi vodopravni Urad opatfenim obecné povahy.

Ochranna pasma se déli na:
= ochranna pasma I. stupné, ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v bezprostfednim okoli jimaciho
nebo odbérného zaftizeni,
= ochranna pasma Il. stupné, ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v Uzemich stanovenych
vodopravnim Uradem tak, aby nedochdzelo k ohroZeni jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotni
nezavadnosti.

Ochranna pasma lééivych zdroji a zdroju pfirodnich mineralnich vod jsou uréena zakonem ¢. 164/2001
Sb., o pftirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich lé¢ebnych laznich a
lazeniskych mistech (lazensky zakon) v §21, §22 a §23. Ochranna pasma stanovi vyhlaskou Ministerstvo.

Ochranna pasma se déli na:
= ochranna pasma l. stupné, zpravidla pro Uzemi vymezené kruhem o poloméru 50 m od zdroje
= ochranna pasma Il. stupné.

Ochranna pasma pfi ochrané prirody a krajiny jsou urcena zakonem ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
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krajiny v § 37, § 46.

Ochranné pasmo vyhlasuje organ, ktery zvlasté chranéné uzemi nebo pamatny strom vyhlasil, a to stejnym
zpUsobem. Pokud se ochranné pasmo narodni pfirodni rezervace, narodni ptirodni pamatky, pfirodni
rezervace nebo prirodni pamatky nevyhlasi, je jim Uzemi do vzdalenosti 50 m od hranic zvlasté chranéného
Uzemi. Pokud se nevyhldsi ochranné pasmo pamatného stromu, ma kazdy strom zakladni ochranné pasmo
ve tvaru kruhu o poloméru desetindsobku primeéru kmene méreného ve vysi 130 cm nad zemi. V tomto
pasmu neni dovolena 7adna pro pamatny strom Skodliva cinnost, napriklad vystavba, terénni Upravy,
odvodrnovani, chemizace.

Ochranna pasma pamatkové péce jsou uréena zakonem &. 20/1987 Sb., o pamatkové péci v § 17. Uzemni
rozhodnuti o ochranném pasmu vyda obecni Grad obce s rozsitenou plisobnosti po vyjadieni odborné
organizace statni pamatkové péce.

8 VLIV PROVADENI STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI
8.1 Hiluk

Nejvyssi pripustné hladiny hluku zdkon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalsi nasledné
provadéci predpisy napf. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sbh. (ochrana proti hluku) a nafizeni vlady ¢. 361/2007
(pracovni podminky). Predpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a obcané jsou povinni Cinit potiebna
opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené
témito predpisy.

Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci. Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich stroji udaje o vysi hluku,
ktery stroje vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti skodlivému pUlsobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a prerusovat jejich praci v hlu¢ném
prostfedi ze zdravotnich dvodl nezbytnymi prestavkami.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni €innosti Laeqs Se stanovi
souctem zdakladni hladiny akustického tlaku A Laeqr @ korekci pfihliZejici ke druhu chranéného prostoru,
denni a no¢ni dobé a posuzované dobé. Zakladni hodnota akustického tlaku Laeqr pro hluk ze stavebni
¢innosti uvnitf objektu ¢ini 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovnich prostorech (s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického pulsu) ¢ini 50 dB. V pfipadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku
z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pficte
dalsi korekce. Tuto problematiku podrobné fesi §11 a 12 naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sh.

8.2 Emise

Znecisténi ovzdusi zpUsobuje také stavebni cinnost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu,
vyrobu asfalt(i, demolice objektl apod.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména:
= 7Z3kon 201/2012 o ochrané ovzdusi;
= Zakon 383/2012 o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynd

8.3 Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi vyhlaska 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci, kterd rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni nepfiznivych
ucinka stavebnich stroj s vibra¢nimi acinky na budovy v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné
tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po predchozim posouzeni statického stavu budov.

8.4 Prasnost

V prlibéhu provadéni zemnich a demoli¢nich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
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prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni
provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni urad.

8.5 Zabezpeceni chranénych porostl, izemi, objektl a ochrannych pasem

V pfipadé, Ze v souvislosti s pfipravou stavby a jeji realizaci dojde ke styku s chranénym lGzemim, musi
zhotovitel dodrZet veSkera opatfeni o jejich ochrané uvedend v dokumentaci pro zhotovovaci prace a dbat,
aby byly dodrZovany veskeré pravni normy, které s touto problematikou souviseji.

Po dobu vystavby je nutna ochrana zelené v zaboru stavenisté, pokud se nekdaci.

Jde zejména o:
» 74kon CNR 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisti.
» Vyhlasku MZP CR 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR 114/1992 Sb.
o ochrané pfirody a krajiny
= 74kon CNR 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci

V okoli stavenisté a prepravnich tras budou ochranény dreviny (stromy i kefové porosty), v Zadném pripadé
nesmi dochazet k jejich poskozeni v pribéhu stavby.

8.6 Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prlibéhu vystavby nesmi dochazet ke znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality podzemnich vod.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedochazelo ke splachlim stavebnich hmot a jinych necistot do stavajicich
vodotedi. V potfebnych mistech stavenisté budou vybudovany provizorni zemni nadrze pro zachyceni
splachll ze stavenisté. Tyto nadrie budou feSeny jako zemni prohlubné bez opevnéni s prepadem do
vodotece. Velikost nadrze bude odpovidat velikosti pfilehlého stavenisté a celkové velikosti svadéné plochy.
Tyto objekty budou soucdsti odvodnéni stavenisté a bude je resit dodavatel stavby na své naklady.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména:
= Zakon €.254/2001, o vodach (vodni zakon)
= Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb.,0 vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zakon( (zdkon o vodovodech a kanalizacich)
= Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nélezZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy:
* Metodicky pokyn ZP03/2014 MZP, Indikdtory znecisténi
= Technicky predpis 83/2008 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MD 2014
= (SN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a
jejich skladovani

8.7 Nakladani s odpady

V pribéhu stavby je zhotovitel povinen dodrZovat zejména ustanoveni uvedenych zakonl a zdkonnych
opatteni ve znéni pozdéjsich predpisl:
= Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(
» Vyhlaska MZP CR a Mzd CR €. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadtl
» Vyhladka MZP CR €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych
odpadll aseznamy odpadl a statl pro uUcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadi)
» Vyhladka MZP CR €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
» Vyhlaka MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpad(i na sklddky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
» Vyhladka MZP &.341/2008 Sb. o podrobnostech naklddani s biologicky rozloZitelnymi odpady
a o zméné vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani
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na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno puvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Pivodcem odpadu ve smyslu zdkona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni stavby
do provozu pak sprdvce pfislusSného Useku silnice. Pfi hospodafeni sodpady budou respektovdna
ustanoveni uvedeného zdkona, vyhlaska MZP ¢&.381/2001 Sb. — Katalog odpad(, vyhlaska MZP
¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP €. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani
odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu... a ostatni provadéci predpisy, vidy ve znéni
pozdéjsich predpis. Pivodce musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této c¢innosti nedoslo k poruseni
povinnosti vyplyvajicich z dalsich zvlastnich predpisu.

Plavodce odpadu je povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpad( a odpady, které nemlze sam vyuzit,
trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit odstranéni
odpadu. Zakon pfitom zd(raziiuje povinnost zajistit pfednostné vyuZiti odpadl (recyklace, kompostovani
apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je plivodce odpadu povinen odpad tfidit,
shromazdovat oddélené podle jednotlivych druhl a kategorii a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozZstvi
odpadu a zpUsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP €. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady.

Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je podle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutny
souhlas Uzemné pfislusného spravniho Gfadu (podle zakona €. 320/2002 Sb.). NaleZitosti zadosti o tento
souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢.383/2001 Sbh. Pfi nakladani s nebezpeénymi odpady je rovnéz treba
respektovat vyhl. MZP CR a MZd CR ¢&. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadd. Odpady
vzniklé ze stavby budou predany k vyuZziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (podle § 12 odst. 3a 4
zédkona ¢. 185/2001 Sb.). Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou predany
opravnéné osobé. Doklady o nezidvadném zneskodnéni vsSech odpadl vzniklych pfivystavbé budou
predlozeny ke kolaudacnimu fizeni.

Odpady budou bud’ pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru zafizeni
stavenisté. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky odpadu
a rovnéz vyuzitelné slozky odpadu (ty lze pouze materidlové vyuZivat). Pfepravni prostiedky pfi pfepravé
stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku
tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k uUniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen
neprodlené znecisténi odstranit.

Po dobu vystavby musi byt k dispozici (v bunice na zafizeni stavenisté) materidly proti moznym havariim
stavebnich strojli (textilni sorbenty, sypké sorbenty, piliny apod.).

9  POPIS POSTUPU STAVBY, PREDPOKLADANE TERMINY ZAHAJENI A UKONCENI
STAVBY
9.1 Lhata vystavby a predpokladany termin zahajeni a dokonceni stavby

Doba vystavby se predpoklada cca 15 tydnd. Zahdjeni stavby bude zavislé na terminu ziskani stavebniho
povoleni a vybéru zhotovitele stavby.

Predpokladany termin zahajeni vystavby 05/2015
Predpokladany termin dokonéeni stavby 08/2015

Predbézny harmonogram praci je zpracovan v ptiloze F.3 a vychazi z predpokladanych Ih(t realizace v dobé
pfipravy stavby. Podrobny harmonogram praci bude zpracovan zhotovitelem v dostate¢ném predstihu pred
zahajenim stavby. Obé casti (obratisté a tocna) mohou byt pfipadné realizovany i v soubéhu.

9.2 Etapizace
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SO 652 Trakéni trolejové vedeni (TTV) ul. Mezni - v pfedstihu se realizuji nové stozary TTV. Nasledné bude
realizovano TTV na samotné tocné a s urcitym ¢asovym odstupem pak i na ulici Mezni.

SO 101 Dopravni ostrlivek - stavebni Upravy v ulici Panska bude nutno realizovat po etapach. Nejprve bude
upraveno narozi ulic Panska x U Chemicky. Soucasné s tim budou realizovany ¢asti obou pripojek destové
kanalizace SO 301 véetné napojeni na stavajici fad. Nasledné budou prace pokracovat demolici plvodniho a
vystavbou nového stfedového ostrlivku véetné vsech souvisejicich praci (SO 301, trakéni stozary, ...). Po
jejich dokoné&eni bude upraveno narozi ulic Panska x Spitdlské namésti. Na zavér pak bude realizovana
vyména obrusné vrstvy stavajicich komunikaci v rozsahu preznaceni vodorovného dopravniho znaceni
(VDZ) soucasné s novym VDZ SO 190. Frézovani, pokladka a VDZ bude nutno provadét za kratkodobych
dopravnich opatreni po podélnych polovinach se zachovanim provozu.

9.3 Souvisici/navazujici stavby/investice

Stavba nema casové vazby na souvisejici stavby.

10 POSTUPNE UVADENi DO PROVOZU (PREDCASNE UZiVANI)

Do provozu (uzivani) bude uvedena po ¢astech, a to jedna ucelend ¢ast bude Severni terasa smycka Mirova
a druhd ucelend C¢ast obratisté Panska, Klisska. Pouze realizace definitivnich povrchi komunikace v ulici
Panska bude nutno z dlivodu zachovani provozu zprovoznovat postupné po c¢astech.

11 POZADAVKY NA VYLUKY VEREJNE DOPRAVY

Realizace objektu TV SO 651 bude probihat na smyc¢ce Mirova pfi plné vyluce TBusl na smycce, pfi napojeni
do stavajiciho vedeni v ulici Mezni a pfi realizaci nové stopy TTV v ulici Mezni dojde k docasné vyluce i na
linkach vedoucich po ulici Mezni.

Montdaz TV v ulicich Panska, Klisska nebude mit vliv na provoz TB linek, napojeni do stavajiciho vedeni bude
vyzadovat kratkodobou vikendovou vyluku.

Montdaz TV po Masarykové, Revolucni ulici bude vyZzadovat vyluku trolejbus( v fadu 2 tydnda.

Po dobu vyluky TB dopravy bude zajisténa nahradni autobusova doprava.

12 POPIS STAVEB ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJICiCH OHLASENI

Pro ucely zafizeni stavenisté se predpoklada vyuZiti pouze mobilnich stavebnich buné, které nevyZaduji
ohlaseni.

13 UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB,
VCETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE

Pti provadéni dopravniho ostrivku a dalSich stavebnich praci v ulici Panska musi zhotovitel po celou dobu
zajistit bezpecny koridor pro prechazeni chodci pres tuto ulici.

Koridor pro chodce musi mit celkovou Sitku nejméné 1500 mm, véetné bezpecnostnich odstupl. Lavky pres
vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi
mit opatteni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo
sokl s vyskou nejméné 100 mm. Vnitini i vnéjsi pochozi plochy musi byt reseny tak, aby byla dlsledné
dodrZena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prlchoziho prostoru podél vodici linie se
neumistuji zadné prekazky. Pfedméty, stavby a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi
mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hll jako je spodni ty¢ zabradli
nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici
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plGdorysny priimét prekazky, poptipadé lze odsunout zarazku za obrys prekazky nejvySe o 200 mm. Takto
musi byt zabezpeceny také predméty a konstrukce s boénimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a
vykopy a stavenisté.

Pfipadné nahradni bezbariérové trasy musi byt ozna¢ena mezindrodnim symbolem ptistupnosti podle bodu
1 pfilohy €. 4 vyhlasky 398/2009.

Verejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano soucasné
uzivani verejnosti (chodniky, prechody a pod.) se musi po dobu spolec¢ného uzivani bezpecné ochrarovat a
udrzovat v nalezitém stavu. Podle potfeby se oddéli vozovka od chodnikli pevnymi ochranami proti
rozstfiku vody a blata. Verejnd prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté poufZiji jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim jejich uzivani se musi uvést do plivodniho stavu,

pokud pfislusny orgadn od tohoto poZadavku neustoupi.

14 RESENi TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY VCETNE RESENi DOPRAVY
V KLIDU

14.1 Prepravni a pristupové trasy

PFistupy na stavenisté jsou zajiStény po stavajici komunikacni siti s tim, Ze nakladni doprava bude pro
ptijezd pouzivat v co nejvétsi mite hlavni uliéni sit.

Vozidla musi na verejné komunikace vyjizdét fadné ocisténa. Veskera stavebni doprava musi byt
organizovana tak, aby co nejméné negativné ovliviiovala okoli a provoz na stavajicich komunikacich.

14.2 Uzavirky, objizdky

Provadéni stfedového ostrivku a drendze v ulici Panska bude probihat pfi omezeném provozu individualni
dopravy tak, aby byl provoz po celou dobu zachovan. Jednotlivé etapy a rozsah uzavirek viz ¢ast F.4 DIO.

Zhotovitel zachova po celou dobu stavby pfistup ke vSem pozemk(lm a objektlim v dotéené oblasti, pristup
k ulicnim hydrantlm a ovladacim armaturam IS a pfijezd pohotovostnich vozidel. V maximalnim mozném
rozsahu umozni dale dopravni obsluhu objekt( v dotcené oblasti.

15 STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisd
platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu Zivota a zdravi,
predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy,
stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami,
vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pripravky a jinymi
latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni cinnosti dochazi ke stretu se silnicni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potifebnd opatfeni k zabranéni ohroZeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Podrobné je tato problematika fesena v planu BOZP (viz pFiloha F.6)
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