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1  IDENTIFIKACNi UDAIJE

1.1 Oznaceni stavby
Nazev stavby:
Kraj:
Misto stavby:
Katastr. Uzemi:

1.2 Stavebnik / objednatel stavby

Nazev a adresa:

Dobudovani obratisté a tocny
Ustecky

Usti nad Labem

Usti nad Labem

Dopravni podnik m. Usti nad Labem a.s.,
Revolucni 26,

401 11 Usti nad Labem

IC: 25013891

1.3 Projektant / zhotovitel projektové dokumentace

Nazev a adresa:

Zpracovatelsky utvar:

Hlavni inZenyr projektu:

Pfiloha

Zodpovédny projektant ¢asti DIO
Stupen dokumentace

1.4 Majetkovy spravce

Nazev spravce:

PRAGOPROIJEKT, a.s.

K Rysénce 1668/16,

147 54 Praha 4

IC: 452 72 387

Atelier Praha |, feditelka atelieru Ing. Zdenka Bolehovska
Ing. Milo$ Kralik

Zasady organizace vystavby

Jaroslav Rak

Projektovd dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS)

neni — docasny objekt

Dopravné inZenyrskd opatieni
Technickad zprdva

Stuperi PD: PDPS
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2 UvoD

2.1 Vseobecné

Pfedmétem stavby je provedeni nového uspotadani trolejového vedeni (TV) na smycce Mirova a
¢astecné i na prilehlé komunikaci v ul. Mezni. Druhd ¢ast stavby se naléza v centru mésta, kde bude stavajici
dvoustopé trolejové vedeni v ul. Masarykova — Revoluc¢ni doplnéno novou jednostopou ¢asti vedenou jak
v ul. Masarykova - Revoluéni, tak nové i v ul. Panska - Spitdlské ndm. Soudasti stavby jsou i stavebni Upravy
v kfizovatce Panska - Kligska - Spitdlské nam.

Obsahem této casti dokumentace je navrh dopravné inZenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci
akce.

2.2 Pouzité podklady
Normy a pfedpisy pouzité ke zpracovani ¢asti DIO:
= Zéakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
= vyhlaska MDS ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
= Zéakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon(

= vyhlaska MDS ¢. 30/2001 Sh., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich

» (SN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znaceni, Cast 1: Stalé dopravni znacky, véetné platné
narodni prilohy NA

= Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci: VL 6 — Vybaveni pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1
Svislé dopravni znaceni, 6.2 Vodorovné dopravni znaceni

= TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
= TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

= TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

3  ZASADY DIO

Dopravné inZenyrskd opatfeni jsou zpracovdna podle zasad TP 66 (,Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich) s prihlédnutim na platnost vyhlasky ¢. 30/2001 Ministerstva
dopravy a spojli, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich, souvisejicich technickych norem a technickych podminek
Ministerstva dopravy.

Veskeré provizorni dopravni znaceni musi byt provedeno dle zasad TP 65 s odchylkami stanovenymi
témito zasadami. Znacky uZité pro oznaleni pracovniho mista musi odpovidat vyhladce ¢. 30/2001 Sb., CSN
EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a témto zdsadam.

Svislé znacky k oznaceni pracovnich mist budou provedeny v zakladni velikosti z folie tfidy 1.
Ptiéné uzavéry budou provedeny zdbranami Z2 se sadami tfi / péti vystraznych svétel typu 1.
Podélné uzavéry budou provedeny oboustrannymi smérovacimi deskami Z4 s odstupy max. 20 m.

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az
bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi
byt jejich platnost doc¢asné zrusena zakrytim, tak aby DZ nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru.

Znacky musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovany v souladu s postupem praci a stavem
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stavajiciho dopravniho znaceni v dobé realizace.

S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit aZ po instalaci vSech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni.

Vsechny znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve funkénim
stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt alespon 1x denné kontrolovano.
Poskozené, znicené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Posunuté prvky
musi byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud bude pro napdjeni vystrainych svétel nebo svételné
signalizace pouZito akumuldtor(i, musi byt zajisténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné provadéni
uvedenych cinnosti odpovida zhotovitel prechodného znaceni, pokud prokazatelné nedohodne udrzbu s
jinou organizaci.

4 TECHNICKE RESENI

Stavba se nachdzi na dvou mistech v Usti nad Labem. Jedna €ast se nachazi na Severni terase (smycka
Mirova, pfilehla ¢ast ul. Mezni), druha v centru mésta (ul. Masarykova, Revoluéni, Panska, KliSska).

Vsechny prace budou provedeny za provozu, pouze s omezenim. Prace na trolejovém vedeni si viak
vyzadaiji vyluky trolejbusové dopravy.

Obratisté Masarykova, Revolucni, Panska, KliSska
Vlastni stavebni prace jsou zde rozdéleny do nékolika etap.
1. etapa

V prvni etapé bude provedena Uprava naroZi v jihozapadni Casti kfizovatky Panska — KliSska —
Spitalské nam. a ¢ast destovych pripojek.
Bude uzavren pravy pruh v ul. Panska ve sméru Klisska Brnénska a také pfrilehly parkovaci pruh,
doprava bude vedena pouze levym pruhem. Ztohoto dlvodu bude omezeno odboceni ze
Spitalského ndm. do ul. Panskd pouze na jeden pruh.
Konkrétni ndvrh dopravniho znaceni a vedeni objizdné trasy je patrny z pfilohy F.04.2 Situace
DIO — 1. etapa. Barevné je odliSeno stavajici a provizorni dopravni znaceni.

2. etapa
Ve druhé etapé budou vybourany stavajici ochranné délici ostrivky pfechodl pro chodce v ul.
Panska a proveden novy ostrlvek v celé délce mezi kfizovatkami s ul. Klisskd — Brnénska vc.
odvodnéni a dokonceni pfipojek, osazeni trakénich stozard.
Doprava ve sméru KliSska — Brnénskda bude omezena na jeden jizdni pruh vedeny v byvalém
parkovacim pruhu. Také bude omezeno odboéeni ze Spitalského nam. do ul. Panska pouze na
jeden pruh. Ve sméru Brnénska KliSska bude zachovana doprava v obou pruzich, pouze dojde
k jejich doasnému zuzeni.
Konkrétni navrh dopravniho znaceni a vedeni objizdné trasy je patrny z pfilohy F.04.3 Situace
DIO - 2. etapa. Barevné je odliSeno stavajici a provizorni dopravni znaceni.

3. etapa
Ve treti etapé bude provedena Uprava narozi v jihovychodni ¢asti kfizovatky Panska — KliSska —
Spitalské nam.
K uzavreni jizdnich pruht ani k omezeni odboceni v ramci této etapy nedojde.
Konkrétni navrh dopravniho znaceni a vedeni objizdné trasy je patrny z pfilohy F.04.4 Situace
DIO - 3. etapa. Barevné je odliSeno stavajici a provizorni dopravni znaceni.

4. etapa
Ve Ctvrté etapé bude provedena vyména povrchu vozovek.
Tyto stavebni prace budou provedeny za provozu s operativhim omezenim dopravy podle
postupu praci.
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Ostatni prace v ramci obratisté v centru mésta (osazeni trakcénich stozar(i, napinani trakéniho
vedeni, ...) budou také provedeny za provozu s operativhim omezenim podle postupu praci.

Pti provadéni dopravniho ostrlivku a dalSich stavebnich praci v ulici Panskd musi zhotovitel po celou
dobu zajistit bezpecény koridor pro prechazeni chodcl pres tuto ulici.

Pfedpokladand doba vystavby a tedy i trvani dopravné inZenyrskych opatfeni je cca 10 tydn(.
Podrobnéji je toto feseno v pfiloze E — Zasady organizace vystavby.

Tocna Mirova

V ramci této Casti bude provedena kompletni vyména trakéniho trolejového vedeni (dale jen TTV)
v prostoru obratisté Mirova a dil¢i Upravy TTV v pfilehlé ul. Mezni. Soucasti jsou také vymény stozar(.

Prace v ul. Mezni budou provedeny za provozu s operativhim omezenim dopravy podle postupu
praci. Smycka Mirova neni vefejnou komunikaci. Prace budou probihat za vyluky trolejbusové dopravy.

Predpokladana doba vystavby a tedy i trvani dopravné inZenyrskych opatfeni je cca 10 tydnd.
Podrobnéji je toto feSeno v pfiloze E — Zasady organizace vystavby.

5 POZADAVKY NA VYLUKY VEREJNE DOPRAVY

Realizace objektu TV SO 651 bude probihat na smycce Mirova pti plné vyluce TBusl na smycce, pfi
napojeni do stavajiciho vedeni v ulici Mezni a pfi realizaci nové stopy TTV v ulici Mezni dojde k docasné
vyluce i na linkach vedoucich po ulici Mezni.

Montdz TV v ulicich Pansk3, Klisska nebude mit vliv na provoz TB linek, napojeni do stdvajiciho vedeni
bude vyZadovat kratkodobou vikendovou vyluku.

Montaz TV po Masarykové, Revolucni ulici bude vyZadovat vyluku trolejbust v fadu 2 tydn(.

Po dobu vyluky TB dopravy bude zajiSténa nahradni autobusova doprava.

6 OCHRANNA PASMA

Ochranna pdsma viz prilohy A Pravodni zprava a C.3 — C.6 Koordinacni situace.

7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTICH

Pfi provadéni praci na stavenistich je treba dodriovat prdvni a ostatni predpisy k zajiSténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych
predpist platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu
Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a
technické normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni's
hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a
jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silnicni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a prijmout potfebna opatreni k zabranéni ohroZeni verejnosti. Pfi stavebnich
a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potifebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.
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Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

Naftizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vladdy ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti.

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Nafizeni vlddy ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znadek a
zavedeni signald.

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci.

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence drazd, hlaseni a zasilani zaznamu o uUrazu.

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd.

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon.

Zakon ¢.373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

8 ZAVER
Zhotovitel je povinen pred osazenim dopravné inZzenyrskych opatteni zajistit jejich projednani, napf.

rozhodnuti o uzavirce a stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich, u pfislusnych
silni¢nich spravnich aradd.

9  PRILOHY

Priloha: F.04.2 Situace DIO - 1. etapa
F.04.3 Situace DIO - 2. etapa
F.04.4 Situace DIO - 3. etapa
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